

KOLAYSOFT YAZ STAJI

4. HAFTA STAJ RAPORU

CTO Dashboard - Haftalık Proje Durum Takip Sistemi

Stajyer	Feyza Sağman
Bölüm	Yazılım Mühendisliği
Rapor Dönemi	10-14 Ağustos 2026
Proje	Kolaysoft CTO Dashboard
GitHub	https://github.com/feyzasagman/kolaysoft-cto-dashboard

1. Haftalık Genel Özet

Stajın dördüncü ve son haftasında CTO Dashboard projesinde hata düzeltme, test kapsamını genişletme, otomatik E2E doğrulama, Docker tabanlı final demo ortamı ve proje teslim hazırlıkları tamamlanmıştır. Önceki MVP test turunda belirlenen açık hatalar kapatılmış; backend test sayısı 100'e, frontend unit test sayısı 42'ye çıkarılmıştır. Auth, ADMIN, PROJECT_MANAGER ve CTO akışlarını kapsayan 7 E2E senaryosu başarıyla çalıştırılmış; CI üzerinde Backend Quality, Frontend Quality ve Full Stack E2E iş akışları yeşil olarak doğrulanmıştır. Docker Compose referans demo ortamında PostgreSQL ve backend healthy, frontend up durumunda çalıştırılmış; health, liveness, readiness ve Swagger kontrolleri 200 yanıtıyla tamamlanmıştır. Public cloud deployment ayrıca denenmiş ancak teslimin zorunlu parçası olmadığı için dokümente edilmiş bir sınırlama olarak ertelenmiş; final README, demo rehberi, teknik özet, handoff ve teslim checklist dokümanları hazırlanmıştır.

2. Günlük Çalışmalar ve Somut Çıktılar

Gün	Çalışma Konusu	Yapılan Çalışmalar	Somut Çıktı
16. Gün	Hata düzeltme ve regression hazırlığı	Day 15 MVP test turunda tespit edilen açık hatalar ele alındı. Yetkilendirme, iş kuralları, hata mesajları ve ilgili API davranışları yeniden kontrol edildi; düzeltmeler sonrası regression yaklaşımı uygulandı.	Açık hata kayıtlarının kapatılması, güncellenmiş test senaryoları ve daha kararlı MVP
17. Gün	Otomatik test kapsamının genişletilmesi	Backend ve frontend testleri genişletildi. Servis, güvenlik ve yardımcı bileşen testleri artırıldı; frontend unit testleri ve kalite kontrolleri çalıştırıldı.	Backend 100/100 PASS, frontend 42/42 PASS, lint PASS ve build PASS
18. Gün	E2E ve CI kalite kapıları	Gerçek kullanıcı akışlarını doğrulamak için Auth, ADMIN, PROJECT_MANAGER ve	7/7 E2E PASS; Backend Quality, Frontend Quality ve Full Stack E2E CI success

		CTO rollerini kapsayan E2E senaryoları çalıştırıldı. GitHub Actions üzerinde backend, frontend ve full-stack kalite iş akışları doğrulandı.	
19. Gün	Docker demo ortamı ve final doğrulama	Docker Compose ile PostgreSQL, backend ve frontend birlikte ayağa kaldırıldı. Health, actuator, liveness, readiness, frontend ve Swagger endpointleri kontrol edildi; Flyway V1 migration doğrulandı.	Docker stack doğrulaması; health endpointleri 200; Flyway schema version 1 ve demo ortamı hazır
20. Gün	Final teslim, dokümantasyon ve handoff	Proje final audit sürecinden geçirildi. README, test/coverage bilgileri, demo akışı, teknik özet, handoff, teslim checklist ve bilinen sınırlamalar güncellendi. Public cloud denemesi dokümanite edilerek resmi demo ortamı Docker Compose olarak sabitlendi.	Day20_Final_Project_Handoff.md, Day20_Technical_Summary.md, Day20_Final_Demo_Guide.md ve Final_Delivery_Checklist.md

3. Teknik Çıktılar

- Önceki MVP test turunda tespit edilen açık uygulama hataları düzeltilmiş ve regression kontrolleri tamamlanmıştır.
- Backend otomatik test paketi 100/100 PASS; mvnw clean verify PASS olarak doğrulanmıştır.
- Frontend tarafında 42/42 unit test PASS; lint ve production build kontrolleri başarıyla tamamlanmıştır.
- Auth, ADMIN, PROJECT_MANAGER ve CTO akışlarını kapsayan 7/7 otomatik E2E senaryosu lokal ortamda başarıyla çalıştırılmıştır.
- GitHub Actions üzerinde Backend Quality, Frontend Quality ve Full Stack E2E kalite kapıları son main çalıştırmasında success durumundadır.
- Docker Compose referans demo ortamında PostgreSQL ve backend healthy, frontend up olarak doğrulanmış; temel health ve readiness endpointleri 200 dönmüştür.
- Flyway V1 migration doğrulanmış, veritabanı şema sürümü 1 ve güncel durumda tutulmuştur.
- Final README, demo rehberi, teknik özet, handoff ve teslim checklist dokümanları hazırlanmış; cloud deployment denemesi dokümanite edilmiş sınırlama olarak kaydedilmiştir.

4. Öğrenilen ve Pekiştirilen Konular

Konu	Kazanım
------	---------

Regression ve kalite güvencesi	Bug düzeltme sonrası yeniden test, backend/frontend unit testleri, smoke test ve kalite kapılarının birlikte değerlendirilmesi.
E2E test otomasyonu	Rol bazlı Auth, ADMIN, PROJECT_MANAGER ve CTO kullanıcı akışlarının uçtan uca otomatik doğrulanması.
CI/CD kalite kapıları	GitHub Actions ile backend, frontend ve full-stack E2E iş akışlarının main branch üzerinde otomatik çalıştırılması.
Docker Compose ve demo ortamı	PostgreSQL, Spring Boot backend ve React frontend servislerinin birlikte çalıştırılması; health/readiness kontrollerinin yapılması.
Coverage ve test stratejisi	Backend ve frontend coverage sonuçlarının ölçülmesi, mevcut boşlukların sınırlama ve roadmap maddesi olarak belgelenmesi.
Final handoff ve teknik dokümantasyon	README, demo guide, teknik özet, final checklist, bilinen sınırlamalar ve sonraki geliştirme yol haritasının teslim edilebilir biçimde hazırlanması.

5. Karşılaşılan Zorluklar ve Çözüm Yolları

Zorluk	Açıklama	Çözüm / Aksiyon
Test kapsamının artırılması	Final teslim öncesinde yalnız manuel doğrulamaya bağlı kalmadan kritik akışların otomatik güvence altına alınması gerekiyordu.	Backend ve frontend unit testleri genişletildi; rol bazlı 7 E2E senaryosu oluşturularak CI kalite kapılarıyla birlikte doğrulandı.
E2E ortam bağımlılığı	İlk E2E çalıştırmasında gerekli browser bileşeni eksik olduğu için testler başlatılamadı.	Gerekli browser kurulumu tamamlandı ve Auth/ADMIN/PM/CTO senaryolarının tamamı 7/7 PASS sonucu verdi.
Cloud deployment	Render üzerinde JWT ve veritabanı bağlantısı gibi production yapılandırma sorunlarıyla karşılaşıldı; public cloud ortamı final teslimi riske atabilirdi.	Cloud denemesi teknik olarak incelendi ve dokümanite edildi; resmi ve tekrarlanabilir demo ortamı Docker Compose olarak belirlendi, cloud deployment roadmap'e taşındı.
Final teslim bütünlüğü	Kod, test, demo ve dokümantasyon çıktılarının tek bir teslim standardında birleştirilmesi gerekiyordu.	Final audit yapıldı; README, handoff, teknik özet, demo guide, coverage stratejisi ve teslim checklist dokümanları güncellendi.

6. Açık Konular ve Riskler

- Public cloud deployment tamamlanmamıştır; resmi demo ve referans çalıştırma ortamı Docker Compose olarak belirlenmiştir.
- Backend line coverage %39,6 ve branch coverage %23,9 seviyesindedir; kritik servislerde test kapsamı sonraki iterasyonlarda artırılmalıdır.

- Frontend line coverage %9,9 ve branch coverage %7,6 seviyesindedir; özellikle ekran ve etkileşim testleri genişletilmelidir.
- Refresh token, merkezi secrets manager ve Prometheus tabanlı gözlemlenebilirlik henüz uygulanmamıştır.
- E2E testlerinde otomatik veri temizleme bulunmamaktadır; test verisinin yaşam döngüsü ileride iyileştirilmelidir.

7. Sonraki Hafta Planı

1. Public cloud deployment altyapısının yeniden ele alınması ve production ortam değişkenlerinin güvenli biçimde yönetilmesi.
2. Backend ve frontend test coverage oranlarının özellikle kritik iş akışlarında artırılması.
3. Refresh token ve gelişmiş oturum yönetiminin eklenmesi.
4. Prometheus/metrics tabanlı observability ve operasyonel izleme yeteneklerinin geliştirilmesi.
5. Secrets manager ve daha güçlü production secret yönetimi yaklaşımının uygulanması.
6. Audit log ve E2E test verisi cleanup mekanizmalarının geliştirilmesi.

8. Haftalık Değerlendirme

Dördüncü hafta sonunda CTO Dashboard projesi final teslim seviyesine getirilmiştir. Önceki haftadan kalan hata ve kalite maddeleri ele alınmış; backend test paketi 100/100, frontend unit testleri 42/42 ve rol bazlı E2E senaryoları 7/7 PASS sonucu vermiştir. GitHub Actions kalite kapıları başarıyla tamamlanmış, Docker Compose üzerinde PostgreSQL-backend-frontend yığını doğrulanmış ve health/readiness kontrolleri 200 yanıtıyla geçilmiştir. Final dokümantasyonunda kurulum, demo, test sonuçları, coverage, teknik handoff, bilinen sınırlamalar ve roadmap açık biçimde kayıt altına alınmıştır. Public cloud deployment denemesi tamamlanamasa da bu konu teslim için blocker olarak değerlendirilmemiş; tekrarlanabilir resmi demo ortamı Docker Compose olarak belirlenmiştir. Böylece proje, çalışan MVP, doğrulanmış kalite kapıları ve kapsamlı teknik teslim dokümantasyonu ile staj sonunda READY WITH DOCUMENTED LIMITATIONS kararıyla tamamlanmıştır.

Feyza Sağman
Yazılım Mühendisliği Stajyeri