

Kolaysoft Yaz Stajı 2026

Gün 1 Raporu

Task T01 – İş Akışını ve Proje Problemini Anlama

1. Proje Bilgileri

Proje Adı	Haftalık Proje Durum Raporlama ve CTO Takip Sistemi
Stajyer	Feyza Sağman
Gün	1
Tarih	20/07/2026

2. Projenin Amacı

Bu projenin amacı, proje yöneticilerinin haftalık proje durum raporlarını standart bir sistem üzerinden oluşturmalarını ve CTO'nun tüm projeleri tek panelden takip edebilmesini sağlamaktır. Mevcut PowerPoint, e-posta ve toplantı notlarıyla yürütülen raporlama sürecini merkezi, izlenebilir ve sürdürülebilir bir yapıya dönüştürmek hedeflenmektedir.

3. Problem Analizi

- Haftalık raporlar farklı formatlarda hazırlanıyor.
- Bilgiler e-posta ve sunum dosyalarına dağılıyor.
- Geçmiş raporlara ulaşmak zorlaşıyor.
- Riskler ve gecikmeler geç fark ediliyor.
- CTO tüm projeleri tek ekrandan takip edemiyor.

4. Hedef Kullanıcılar

Rol	Görev
Admin	Kullanıcı ve proje yönetimi
Proje Yöneticisi	Haftalık rapor oluşturma ve güncelleme
CTO	Tüm projeleri izleme ve analiz
Ekip Lideri	Kendi ekibine ait iş kalemlerini takip etme

5. Kullanıcı Senaryoları

Admin

- Kullanıcı oluşturur.
- Rol atar.
- Proje oluşturur.
- Proje yöneticisi atar.

Proje Yöneticisi

- Kendisine ait projeleri görüntüler.
- Haftalık rapor oluşturur.
- Yapılan ve yapılacak işleri ekler.

- Risk ve engelleri sisteme girer.

CTO

- Tüm projeleri görüntüler.
- Dashboard üzerinden filtreleme yapar.
- Proje detaylarını inceler.

6. Temel İş Akışı

Admin → Proje Oluşturma → Proje Yöneticisi Atama → Haftalık Rapor Oluşturma → İş Kalemi ve Risk Girişi → CTO Dashboard → Rapor Analizi

7. İlk Gün Sonunda Belirlenen Modüller

- Kullanıcı Yönetimi
- Proje Yönetimi
- Haftalık Rapor Yönetimi
- İş Kalemi Yönetimi
- Risk Yönetimi
- CTO Dashboard
- Filtreleme

8. Açık Sorular

- Aynı proje için haftada birden fazla rapor oluşturulabilecek mi?
- Bir projeye birden fazla proje yöneticisi atanabilecek mi?
- Risk seviyeleri yönetilebilir olacak mı?
- PDF/Excel çıktısı MVP kapsamında mı?

9. Gün Sonu Değerlendirmesi

İlk gün sonunda proje kapsamı incelenmiş, problem analizi yapılmış, kullanıcı rolleri belirlenmiş ve temel iş akışı oluşturulmuştur. Bir sonraki adımda veri modeli, API ihtiyaçları ve ekran tasarımları hazırlanacaktır.